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Requalification de I'avenue du Général de Gaulle

Info travaux n°1 = Juillet 2021

Requalification de I'avenue du Général de Gaulle Info travaux n°1 - Juillet 2021

Une information dédiée

Les t dé t!
es travaux demarren a chaque étape du chantier !

I

Dés le 15 juillet, les travaux de I'avenue du Général de Gaulle seront lancés. Planning prévisionnel des travaux a partir du 15 juillet 2021

Ils débuteront par une phase de réalisation des traversées de réseaux.

Pendant un mois, I'avenue du Général de Gaulle (entre I'avenue Geneviéve v‘"E
de Galard et le carrefour de la RD7) sera fermée a la circulation automobile f } Juillet-Aolt 2021
en journée de 8h30 & 17h30. 1 mois pour réaliser les traversées de réseaux

Aolit-Novembre 2021
3 mois pour réaliser les aménagements du trottoir
sud de I'avenue du Général de Gaulle

A Novembre 2021 - Février 2022
A A 3 mois pour réaliser les aménagements du trottoir
A nord de I'avenue du Général de Gaulle
INFORMATIONS PRATIQUES
Février - Avril 2022
1,5 mois pour réaliser le plateau de ralentissement

» Une déviation permanente est » Les circulations piétonnes le long situé place Lully
mise en place pour accéder au de I'avenue du Général de Gaulle
quartier et l'itinéraire du bus sera seront maintenues. Avril - Mai 2022 Dés la mi-juillet, les travaux de I'avenue du Général de Gaulle seront lancés.

modifié durant cette période.

1,5 mois pour réaliser les enrobés et poser le Ce projet de requalification vise a limiter la vitesse des véhicules, favoriser

» Le mode de collectes des déchets séparateur de la voie bus les déplacements doux, tout en proposant un aménagement urbain et paysager
» Un parking provisoire d'une sur l'avenue du Général de Gaulle qualitatif dans la continuité du quartier Charles Renard.
guarantaine de places est ouvert reste inchangé.
durant la journée. Il est réservé Nous vous tiendrons réqulierement informés de I'évolution des chantiers A‘
aux résidents des Villa Angelina, » L'acces a la zone de chantier est a chaque phase d'avancement.
Les Horizons du Roi et le interdit au public.

. . . L'équipe du projet reste a votre disposition
Domaine du Trident qui n'auront qulp proj P quartier ROAkTd

plaine .
de vie randparis
N+ dmeénagement

T
Sa.l nt’CV T Saint-Cyr-Ecole

e e A pour toute question liée au travaux :

en journée.
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=M quartiercharlesrenard@grandparisamenagement.fr
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~.0 Voies en travaux (:’ Double sens avec
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Sens de circulation -~ interdites au public priorité par rapport
riverain a la circulation venant

€ p== Déviation permanente en sens inverse

N . i véhicules et bus
D Accés parking privé
| . . . Bornes escamotables
. 4 ) Entrée/sortie chantier A2
Stationnement
SPAR et La Favorite

---- Voie accessible .
N Nous rappelons aux habitants
aux horaires

m Stationnement d'entrée et de sortie que !e parvis du groupe scolaire
N a été concu pour le confort
du groupe scolaire PR PN
. et la sécurité des éléves et
Stationnements des parents d'éléves.

provisoires @ Acceésinterdit Il est interdit d'y stationner.
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